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FASI LAVORATIVE
PROGRESSIONE TEMPORELE DEI LAVORI - VALUTATA IN GIORNI - 

ALLESTIMENTO CANTIERE
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Realizzazione della viabilità del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Smobilizzo del cantiere
DEMOLIZIONE E RIMOZIONE
Demolizione di pareti divisorie
Rimozione di pavimenti interni
Rimozione di zoccolino battiscopa
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali
Rimozione di rivestimenti interni e raschiatura di veccchia tinteggiatura
Rimozione di porte interne
Rimozione parziale di parti impiantistiche
Rimozione rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione varii impianto idrico-sanitario
Rimozione di apparecchi igienico-sanitari
Rimozione di corpi scaldanti
Spicconatura di intonaco a vivo di muro
Smontaggio idrante
INTERVENTI STRUTTURALI
Sistema di cuciture attive per murature
Intonaco armato su muratura
RIPRISTINO ARCHITETTONICO
Posa di pavimenti per interni
Tinteggiatura di superfici interne
Tinteggiatura di superfici esterne
Posa zoccolino battiscopa e rivestimenti pareti interne
Intonaco su superfici interne
Intonaco su superfici esterne
Realizzazione di opere di lattoneria
Nuova tramezzatura
Posa di Porte per interni
RIPRISTINO IMPIANTI
Posa delle rubinetterie e degli apparecchi sanitari
Realizzazione di impianto elettrico interno
Realizzazione di impianto radiotelevisivo
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico
Ripristino impianto termico (autonomo)
Montaggio idrante
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Il cronoprogramma potrà subire modifche in funzione di comprovate difficoltà sopraggiunte, non valutabili in questa fase. Restano comunque indicativi, sostanzialemtne, i tempi parziali per ogni singola fase esecutiva.
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